Приложение 1
к приказу Минобрнауки КБР
от «02» апреля 2012 г. № 382

План
мероприятий по внедрению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в «пилотные» школы Кабардино-Балкарской Республики на 2012/2013 годы

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
	Организационно-управленческое направление		
1.	Приказ Минобрнауки КБР: - О мероприятиях по введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) в «пилотных» школах Кабардино-Балкарской Республики	апрель 2012 г.	Минобрнауки КБР
2.	Организация отбора «пилотных» школ Кабардино-Балкарской Республики на 2012/2013 гг.	март-апрель 2012 г.	Минобрнауки КБР Муниципальные органы управления образованием
3.	Проведение установочного совещания с руководителями ОУО «Введение ФГОС в 5-х классах «пилотных» школ КБР»	апрель-май 2010 г.	Минобрнауки КБР КБ РЦДО Минобрнауки КБР Муниципальные органы управления образованием
4.	Организация курсов повышения квалификации для педагогов 5-х классов «пилотных» школ по введению ФГОС ООО	апрель-август 2012 г.	Минобрнауки КБР КБ РЦДО Минобрнауки КБР
5.	Разработка программ повышения квалификации «Введение новых образовательных стандартов основного общего образования»	март-апрель 2012 г.	Минобрнауки КБР КБ РЦДО Минобрнауки КБР

6.	Организация работы секции «пилотных» школ в рамках муниципальных августовских педагогических конференций – ФГОС ООО: структура, содержание, проблемы.	август 2012 г.	Минобрнауки КБР КБ РЦДО Минобрнауки КБР Муниципальные органы управления образованием
7.	Информационно-методическое сопровождение введения ФГОС ООО в «пилотных» школах через сайт Минобрнауки КБР www.edukbr.ru	в течение 2012/2013 гг.	Минобрнауки КБР
	Методическое направление		
8.	Подготовка пакета учебно-методического комплекта и методических пособий для команд «пилотных» школ	май-август 2012 г.	Минобрнауки КБР КБ РЦДО Минобрнауки КБР
9.	Подготовка методических рекомендаций по введению ФГОС ООО в «пилотных» школах республики	май-июнь 2012 г.	КБ РЦДО Минобрнауки КБР
10.	Разработка нормативных документов (расписание уроков, штатное расписание, локальные акты об организации процесса и т.д.)	май-август 2012 г.	КБ РЦДО Минобрнауки КБР
11.	Разработка модульной программы повышения квалификации для 4-х категорий: учитель, педагог дополнительного образования, зам. директора, методист	апрель 2012 г.	КБ РЦДО Минобрнауки КБР
12.	Обобщение практики подготовки ОУ к введению ФГОС ООО	август 2012 г.	КБ РЦДО Минобрнауки КБР Муниципальные органы управления образованием
	Нормативно-правовое направление		
13.	Приказ Минобрнауки КБР: - Об утверждении списка «пилотных» школ на территории муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики	апрель 2012 г.	Минобрнауки КБР

14.	Разработка проекта и заключение соглашений КБ РЦДО Минобрнауки КБР – ОУО по «пилотным» школам	апрель-май 2012 г.	КБ РЦДО Минобрнауки КБР Муниципальные органы управления образованием
15.	Заключение соглашений КБ РЦДО Минобрнауки КБР о повышении квалификации «пилотных» школ	апрель-май 2012 г.	Минобрнауки КБР КБ РЦДО Минобрнауки КБР Муниципальные органы управления образованием
16.	Повышение квалификации учителей 5-х классов «пилотных» школ	2012/2013 гг.	КБ РЦДО Минобрнауки КБР
	Кадровое направление		
17.	Инструктивно-методический семинар с методистами основной школы ОУО муниципальных образований республики	апрель-май 2012 г.	КБ РЦДО Минобрнауки КБР
18.	Инструктивно-методические семинары для команд «пилотных» школ республики: - программа деятельности команды «пилотной» школы; - модель образовательной программы; - проект образовательной программы; - проект локальных актов; - план работы муниципальных методических служб.	апрель 2012 г. июнь 2012 г. август 2012 г.	КБ РЦДО Минобрнауки КБР
19.	Мониторинг внедрения ФГОС ООО в «пилотных» школах республики	в течение 2012/2013 гг.	Центр мониторинга и качества образования КБ РЦДО Минобрнауки КБР